



**Raport privind executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, în trim. I-III, a. 2017**

Nr. d/o	Obiectul achiziției	Licitația publică, Anunț publicitar	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contractului , Înregistrat AAP( data)	Suma contractului ( lei )	Reclamații înaintate	Sanctiuni aplicate	Etapa de executare (la data de 01.12.2017)	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
1	<b>16/03753 din 09.01.2017</b> BAP nr. 98 din 20.12.2016	Servicii de proiectare pentru reparația podului, amplasat pe drumul L81 R7 – Palanca – Cotova – Dărcăuți	S.R.L.,Universcons,,	11-19/36 din 20.01.2017	216 479,00			<b>Executarea contractului</b>	<b>În progres lent</b>
2	<b>16/03754 din 09.01.2017</b> BAP nr. 98 din 20.12.2016	Servicii de proiectare pentru reparația drumului „L437.1 drum de acces spre s. Tabăra, km 0,0 – 2,2”	IPS,,Iprocom,,	11-19/39 din 23.01.2017	158 832,00			<b>Finalizat 158 832,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
3	<b>16/03764 din 10.01.2017</b> BAP nr. 98 din 20.12.2016	Servicii de proiectare pentru reparația drumurilor R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 93,300 – 98,900 și M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu România, km 53,280 – 61,841	S.R.L.,Universinj,,	11-19/47 din 25.01.2017	2 246 692,00			<b>1 113 873,92</b>	
4	<b>16/03747 din 10.01.2017</b> BAP nr. 98 din 20.12.2016	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22 M14 – Telenești – Ratuș, km 11,500	S.R.L. „Simbo-proiect”	11-19/35 din 20.01.2017	503 180,00			<b>Finalizat 503 180,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
5	<b>16/03137 din 10.01.2017</b>	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de arta pe drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Slobozia Mare, km 124	S. A. „Intexnauca”	11-19/37 din 20.01.2017	520 000,00			<b>Finalizat 520 000,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
	BAP nr. 98 din 20.12.2016								
6	<b>17/00001 din 27.01.2017</b>	Lucrări de amenajare a drumului provizoriu de ocolire a or. Comrat cu o lungime de 3,57 km	S.R.L. ”Credo Industry”	11-18/59 din 09.02.2017	2 941 875,22 +280964,75 =3222839,97 (Contract 11-18/172 din 26.04.2017)			<b>Finalizat 3 222 839,97</b>	<b>Executat fără abateri</b>
	BAP nr. 02 din 06.01.2017								
7	<b>17/00170 din 14.02.2017</b>	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70	S.R.L. ”Neledimpex”	11-18/105 din 09.03.2017	5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017)			<b>1 026 181,92</b>	<b>Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute</b>
	BAP nr. 7 din 24.01.2017								
8	<b>17/00465 din 07.03.2017</b>	Servicii de proiectare pentru lărgirea părții carosabile și instalarea parapetului de siguranță pe axa drumului M2 Chișinău-Soroca-frontiera cu Ucraina, km 43,50-47,50.	S.R.L. ”Universcons”	11-19/128 din 27.03.2017	570 512,00			<b>Finalizat 570 512,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
	BAP nr. 13 din 14.02.2017								
9	<b>17/01078 din 28.04.2017</b>	Servicii de proiectare pentru reparația podului amplasat pe drumul R6 M1-Ialoveni	SA ”Intexnauca”	11-19/180 din 12.05.2017	492 678,00+ 80 606,35= 573 284,35 (Contract 11-18/401 din 09.11.2017)			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 28 din 07.04.2017								
10	<b>17/01169 din 05.05.2017</b>	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu România, km 151,20-171,29, km 179,65-190,75	S.R.L.,,Universinj,,	11-19/190 din 20.05.2017	2 724 498,48			<b>1 350 206,40</b>	
	BAP nr. 30 din 14.04.2017								



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
11	<b>17/01156</b> <b>din</b> <b>05.05.2017</b>	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l.	S.R.L. "Neledimpex"	11-18/196 din 30.05.2017	12 625 092,00			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 30 din 14.04.2017								
12	<b>17/01155</b> <b>din</b> <b>05.05.2017</b>	Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47	S.R.L. "Neledimpex"	11-18/194 din 25.05.2017	3 267 394,80			<b>725 702,40</b>	
	BAP nr. 30 din 14.04.2017								
13	<b>17/01405</b> <b>din</b> <b>24.05.2017</b>	Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920	S.R.L. "Magistrala Nistru"	11-18/201 din 05.06.2017	794 255,52			<b>Finalizat 789 762,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
	BAP nr.37 din 10.05.2017								
14	<b>17/01345</b> <b>din</b> <b>31.05.2017</b>	Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice	S.R.L. "Magistrala Nistru"	11-18/214 din 20.06.2017	7 893 465,70- 77 710,90= <b>7 815 754,80</b> (AA1 din 17.11.2017)			<b>Finalizat 7 815 754,80</b>	<b>Executat fără abateri</b>
			S.R.L. "Rutador"	11-18/215 din 20.06.2017	15 205 584,20			<b>Finalizat 15 205 582,80</b>	<b>Executat fără abateri</b>
	BAP nr.37 din 10.05.2017		S.R.L. S.C."Neledimpex"	11-18/216 din 20.06.2017	3 888 524,63			<b>Finalizat 3 888 524,63</b>	<b>Executat fără abateri</b>
15	<b>17/01556</b> <b>din</b> <b>15.06.2017</b>	Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7	S.C. "Neledimpex" S.R.L.	11-18/285 din 15.06.2017	11 392 395,19			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 41 din 23.05.2017								

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
16	17/02150 din 21.07.2017	Lucrări de reparație a îmbrăcipotămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Bărboeni-Nemțeni-M1, km 38-47	S.C. "Nouconst" S.R.L.	11-18/305 din 17.08.2017	63 378 462,77			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 52 din 30.06.2017								
17	17/02212 din 25.07.2017	Servicii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina- Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 133+710.	BCP "Injproiect" SRL	11-19/283 din 03.08.2017	1 063 812,00			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 53 din 04.07.2017								
18	17/02622 din 22.08.2017	Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți- Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-71	S.R.L.,,Dromas-Cons,,	11-18/318 din 30.08.2017	13 234 591,98			<b>1 873 849,81</b>	
	BAP nr. 61 din 01.08.2017								
19	17/02637 din 22.08.2017	Sevicii de audit financiar al declarațiilor financiare ale Proiectului (Proiectul de susținere a Programului din sectorul Drumurilor) și a Administrației de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31.12.2016	S.R.L. "Moore Stephens" KSC	03-12/319 Din 04.09.2017	366 000,00			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 61 din 01.08.2017								
20	17/02643 din 11.09.2017	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G63 R17 – Fălești – Bocani -Coșcodeni- M5, km 15,4 - 16,3	S.R.L. "Simbo-Proiect"	11-19/339 din 26.09.2017	1 121 850			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 62 din 04.08.2017								
21	17/02755 din 01.09.2017	Servicii de proiectare pentru reparația drumului G112 R2 – Țițăreni- Geamăna-Nicolaevca- G110, km 5,3- 9,9	S.R.L. "Astral-Proiect"	11-19/330 din 18.09.2017	280 000,00			<b>Executarea contractului</b>	
	BAP nr. 64 din 11.08.2017								



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
22	17/02891 din 12.09.2017	Lucrări de reparație capitală a sistemului rutier cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe drumul G106 M5-Bălțata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110 (prin s. Maximovca), km 7,8-8,8.	S.R.L. "Dromas-Cons"	11-18/342 din 27.09.2017	2 102 192,10			Finalizat 2 098 028,76	Executat fără abateri
	BAP nr. 67 din 22.08.2017								
23	COP 17/03048 din 12.09.2017	Lucrări de consolidare a banchetei podului, la pila nr. 2 pe drumul R16.1 R16-frontiera cu Romania, km 1+215	S.R.L. "Irinda Prim"	11-18/331 din 18.09.2017	974 744,26			Executarea contractului	Executat fără abateri
	BAP nr. 69 din 29.08.2017								
	BAP nr. 79 din 03.10.2017								
1		Procurarea terenului cu S=0,0503 ha, amplasat în extravilanul localității Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Dronic Galina"	11-19/1 din 03.01.2017	3 561,00			Finalizat 3 561,00	Executat fără abateri
2		Procurarea terenului cu S=0,216 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Bazatin Ilie"	11-19/2 din 03.01.2017	15 292,00			Finalizat 15 292,00	Executat fără abateri
3		Procurarea terenului cu S=0,0499 ha, amplasat în extravilanul com.Egorovca, r-ul Fălești, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Janu Victoria"	11-19/3 din 03.01.2017	5 082,00			Finalizat 5 082,00	Executat fără abateri
4		Procurarea terenului cu S=0,0159 ha, amplasat în extravilanul com.Egorovca, r-ul Fălești, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Janu Victoria"	11-19/4 din 03.01.2017	1 619,00			Finalizat 1 619,00	Executat fără abateri

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
5		Procurarea terenului cu S=0,0744 ha, amplasat în extravilanul com.Egorovca, r-ul Fălești, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Janu Victoria"	11-19/5 din 03.01.2017	7 578,00			<b>Finalizat 7 578,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
6		Procurarea terenului cu S=0,0636 ha, amplasat în extravilanul com.Egorovca, r-ul Fălești, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Janu Victoria"	11-19/6 din 03.01.2017	6 478,00			<b>Finalizat 6 478,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
7		Procurarea terenului cu S=0,0012 ha, amplasat în extravilanul com.Răuțel r-ul Fălești, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Burlacu Greta"	11-19/7 din 03.01.2017	98,00			<b>Finalizat 98,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
8		Procurarea terenului cu S=0,3069 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Znaceni Alexei"	11-19/8 din 03.01.2017	31 257,94			<b>Finalizat 31 257,94</b>	<b>Executat fără abateri</b>
9		Procurarea terenului cu S=0,1600 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Znaceni Alexei"	11-19/9 din 03.01.2017	16 296,09			<b>Finalizat 16 296,09</b>	<b>Executat fără abateri</b>
10		Procurarea terenului cu S=0,6667 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Tomesco Zinaida"	11-19/10 din 03.01.2017	47 201,40			<b>Finalizat 47 201,40</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
11		Procurarea terenului cu S=0,1666 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Topalov Marin"	11-19/11 din 03.01.2017	16 968,30			<b>Finalizat 16 968,30</b>	<b>Executat fără abateri</b>
12		Procurarea terenului cu S=0,05 ha, amplasat în extravilanul sat.Sagaidac r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Temciuc Ivan"	11-19/12 din 03.01.2017	4 098,86			<b>Finalizat 4 098,86</b>	<b>Executat fără abateri</b>
13		Procurarea terenului cu S=0,0065 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Saharnean Vera"	11-19/13 din 03.01.2017	662,03			<b>Finalizat 662,03</b>	<b>Executat fără abateri</b>
14		Procurarea terenului cu S=0,1666 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Rudoii Ion"	11-19/14 din 03.01.2017	16 968,30			<b>Finalizat 16 968,30</b>	<b>Executat fără abateri</b>
15		Procurarea terenului cu S=0,6036 ha, amplasat în extravilanul com.Grădiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Durlescu Lidia"	11-19/15 din 03.01.2017	35 319,29			<b>Finalizat 35 319,29</b>	<b>Executat fără abateri</b>
16		Procurarea terenului cu S=0,2243 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Onu Valeriu"	11-19/16 din 03.01.2017	22 845,08			<b>Finalizat 22 845,08</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
17		Procurarea terenului cu S=0,2301 ha (1/4 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Onu Maria"	11-19/17 din 03.01.2017	5 858,95			<b>Finalizat 5 858,95</b>	<b>Executat fără abateri</b>
18		Procurarea terenului cu S=0,2153 ha (1/4 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Onu Maria"	11-19/18 din 03.01.2017	5 482,11			<b>Finalizat 5 482,11</b>	<b>Executat fără abateri</b>
19		Procurarea terenului cu S=0,2153 ha (3/4 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Onu Ion"	11-19/19 din 03.01.2017	16 446,32			<b>Finalizat 16 446,32</b>	<b>Executat fără abateri</b>
20		Procurarea terenului cu S=0,2301 ha (3/4 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Onu Ion"	11-19/20 din 03.01.2017	17 576,86			<b>Finalizat 17 576,86</b>	<b>Executat fără abateri</b>
21		Procurarea terenului cu S=0,3161 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Ignat Neli"	11-19/21 din 03.01.2017	29 839,23			<b>Finalizat 29 839,23</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
22		Procurarea terenului cu S=0,0720 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Danilov Piotr"	11-19/22 din 03.01.2017	7 333,24			<b>Finalizat 7 333,24</b>	<b>Executat fără abateri</b>
23		Procurarea terenului cu S=0,3317 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cuțitaru Elena"	11-19/23 din 03.01.2017	16 891,92			<b>Finalizat 16 891,92</b>	<b>Executat fără abateri</b>
24		Procurarea terenului cu S=0,2246 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cristioglo Maria"	11-19/24 din 03.01.2017	22 875,64			<b>Finalizat 22 875,64</b>	<b>Executat fără abateri</b>
25		Procurarea terenului cu S=0,1815 ha (1/2 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Gisca Lilia"	11-19/25 din 03.01.2017	9 242,94			<b>Finalizat 9 242,94</b>	<b>Executat fără abateri</b>
26		Procurarea terenului cu S=0,0632 ha (1/2 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Gisca Lilia"	11-19/26 din 03.01.2017	3 218,48			<b>Finalizat 3 218,48</b>	<b>Executat fără abateri</b>
27		Procurarea terenului cu S=0,0632 ha (1/2 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Lucicova Galina"	11-19/27 din 03.01.2017	3 218,48			<b>Finalizat 3 218,48</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
28		Procurarea terenului cu S=0,1815 ha (1/2 din suprafață), amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Lucicova Galina"	11-19/28 din 03.01.2017	9 242,94			<b>Finalizat 9 242,94</b>	<b>Executat fără abateri</b>
29		Procurarea terenului cu S=0,1996 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cornescu Simion"	11-19/29 din 03.01.2017	16 858,50			<b>Finalizat 16 858,50</b>	<b>Executat fără abateri</b>
30		Procurarea terenului cu S=0,1707 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Comerzan Constantin"	11-19/30 din 03.01.2017	17 385,89			<b>Finalizat 17 385,89</b>	<b>Executat fără abateri</b>
31		Procurarea terenului cu S=0,1973 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Armanu Aftenia"	11-19/31 din 03.01.2017	20 095,12			<b>Finalizat 20 095,12</b>	<b>Executat fără abateri</b>
32		Procurarea terenului cu S=0,4604 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Alexeev Vasile"	11-19/32 din 03.01.2017	46 892,00			<b>Finalizat 46 892,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
33		Procurarea terenului cu S=0,1356 ha, amplasat în extravilanul com.Grădiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Savca Anna"	11-19/50 din 26.01.2017	11 116,12			<b>Finalizat 11 116,12</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
34		Procurarea terenului cu S=0,1651 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Savca Anna"	11-19/51 din 26.01.2017	13 534,45			<b>Finalizat 13 534,45</b>	<b>Executat fără abateri</b>
35		Procurarea terenului cu S=0,4940 ha, amplasat în extravilanul UTA Găgăuzia com.Comrat, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Tucan Mihail" Pers.fiz. "Tucan Constantin"	11-19/52 din 30.01.2017	40 497,00			<b>Finalizat 40 497,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
36		Control ecologic privind acordarea terenului pentru proiectare.	Inspectoratul Ecologic de Stat (or.Ungheni)	11-19/62 din 13.02.2017	745,20			<b>Finalizat 745,20</b>	<b>Executat fără abateri</b>
37		Examinarea la solicitarea beneficiarului a reparației drumului L314 Peresecina-HîrtopMare, r-ul Criuleni.	Inspectoratul Ecologic de Stat (or.Criuleni)	11-19/63 din 13.02.2017	372,60			<b>Finalizat 372,60</b>	<b>Executat fără abateri</b>
38		Lucrări de verificare a proiectului de execuție "Reparația drumului L326.1 drum de acces spre s.Văsieni (inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l.)"	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/69 din 20.02.2017	43 080,00			<b>Finalizat 43 080,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
39		Procurarea terenului cu S=0,0841 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Corlăteanu Elena"	11-19/70 din 20.02.2017	6 894,29			<b>Finalizat 6 894,29</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
40		Procurarea terenului cu S=0,4065 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Vechiu Cristina"	11-19/71 din 20.02.2017	33 323,76			<b>Finalizat 33 323,76</b>	<b>Executat fără abateri</b>
41		Procurarea terenului cu S=0,1854 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Golban Natalia"	11-19/72 din 20.02.2017	18 883,09			<b>Finalizat 18 883,09</b>	<b>Executat fără abateri</b>
42		Procurarea terenului cu S=0,0586 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Dolinschi Valentina"	11-19/73 din 20.02.2017	5 968,44			<b>Finalizat 5 968,44</b>	<b>Executat fără abateri</b>
43		Procurarea terenului cu S=0,0014 ha și S=0795 ha, amplasat în extravilanul s.Sagaidac r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Dascal Andrei"	11-19/74 din 20.02.2017	6 631,96			<b>Finalizat 6 631,96</b>	<b>Executat fără abateri</b>
44		Procurarea terenului cu S=0,001 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Baidu Ion"	11-19/75 din 20.02.2017	85,58			<b>Finalizat 85,58</b>	<b>Executat fără abateri</b>
45		Lucrări de verificare a proiectului de execuție "Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna-M1, km0+000 - 37+200." (poduri nr.R33-6-B, km 27+569 și nr.R33-8-B, km 36+402.)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/76 din 21.02.2017	66 888,00			<b>Finalizat 66 888,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
46		Lucrări de verificare a proiectului "Construcția accesului la podul peste r.Prut, amplasat în regiunea s.Zagarancea, r-ul Ungheni." (studiu de fezabilitate, proiect tehnic.)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/77 din 21.02.2017	34 080,00			<b>Finalizat 34 080,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
47		Procurarea terenului cu S=1,2326 ha, amplasat în extravilanul UTA Gagauzia, mun.Comrat, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Roșcina Anna" Pers.fiz. "Petrovici Piotr"	11-19/82 din 24.02.2017	125 541,00			<b>Finalizat 125 541,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
48		Procurarea terenului cu S=0,1057 ha, amplasat în extravilanul localității Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Tarița Gheorghe"	11-19/85 din 27.02.2017	7 483,40			<b>Finalizat 7 483,40</b>	<b>Executat fără abateri</b>
49		Procurarea terenului cu S=0,3653 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Grosu Serghei" Pers.fiz. "Grosu Natalia"	11-19/86 din 27.02.2017	23 140,32			<b>Finalizat 23 140,32</b>	<b>Executat fără abateri</b>
50		Procurarea terenului cu S=0,1148 ha, amplasat în extravilanul sat.Sagaidac r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cobosnean Vasile"	11-19/87 din 27.02.2017	9 410,99			<b>Finalizat 9 410,99</b>	<b>Executat fără abateri</b>
51		Procurarea terenului cu S=0,0745 ha, amplasat în extravilanul sat.Sagaidac r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cobosnean Vasile"	11-19/88 din 27.02.2017	6 107,31			<b>Finalizat 6 107,31</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
52		Procurarea terenurilor cu S=0,0655 ha și S=0,0463 ha, amplasate în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Fileva Maria"	11-19/89 din 27.02.2017	11 387,00			<b>Finalizat 11 387,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
53		Procurarea terenurilor cu S=0,0335 ha și S=1,3158 ha, amplasate în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Tucan Feodor"	11-19/90 din 27.02.2017	137 427,00			<b>Finalizat 137 427,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
54		Procurarea terenului cu S=0,0338 ha , amplasat în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Gherasinov Ivan"	11-19/91 din 27.02.2017	3 443,00			<b>Finalizat 3 443,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
55		Procurarea terenului cu S=0,0304 ha , amplasat în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cara Maria"	11-19/92 din 27.02.2017	3 096,00			<b>Finalizat 3 096,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
56		Procurarea terenului cu S=0,8957 ha , amplasat în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Casim Ana"	11-19/93 din 27.02.2017	91 228,00			<b>Finalizat 91 228,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
57		Procurarea terenului cu S=0,0869 ha , amplasat în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cara Dmitri"	11-19/94 din 27.02.2017	8 851,00			<b>Finalizat 8 851,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
58		Procurarea terenului cu S=0,4ha, amplasat în extravilanul localității Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Juratu Raisa" Pers.fiz. "Juratu Ion"	11-19/97 din 06.03.2017	35 275,00			<b>Finalizat 35 275,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
59		Procurarea terenului cu S=0,1785 ha, amplasat în extravilanul localității Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Juratu Raisa" Pers.fiz. "Juratu Ion"	11-19/98 din 06.03.2017	12 638,00			<b>Finalizat 12 638,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
60		Procurarea terenului cu S=0,0789 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Znaceni Alexei"	11-19/99 din 06.03.2017	8 036,01			<b>Finalizat 8 036,01</b>	<b>Executat fără abateri</b>
61		Procurarea terenului cu S=0,0617 ha, amplasat în extravilanul r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Rudoii Ion"	11-19/100 din 06.03.2017	6 284,18			<b>Finalizat 6 284,18</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
62		Lucrări de verificare a proiectului de execuție "Reconstrucția podului amplasat pe drumul L619,1 Drum de acces spre s.Victorovca."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/104 din 09.03.2017	31 020,00			<b>Finalizat 31 020,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
63		Executarea serviciilor de elaborare a caietului de sarcini pentru implimentarea și asigurarea funcționării sistemului informațional automatizat de stat e-Vinieta, inclusiv servicii de asistență tehnică.	S.R.L. "IOT Solutions and Consulting"	11-19/107 din 13.03.2017	47 832,00			<b>Finalizat 47 832,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
64		Lucrări de verificare a proiectului de execuție "Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna-M1 km 0+000 - 37+200. Înlocuirea podurilor existente cu podețe cadru, km 8+843, km 14+361, km25+387."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/108 din 15.03.2017	8 676,00			<b>Finalizat 8 676,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
65		Lucrări de verificare a proiectului de execuție "Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna-M1 km 0+000 - 37+200." (Revizuire nr.2 Drumul auto Hîncești - Lăpușna -M1, km15+850 - 18+200.)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/109 din 15.03.2017	6 624,00			<b>Finalizat 6 624,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
66		Servicii de proiectare pentru remedierea degradărilor depistate la elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-fr.cu România, km 17+335.	S.A. "Intexnauca"	11-19/110 din 16.03.2017	59 520,00			<b>Finalizat 59 520,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
67		Procurarea terenului cu S=0,0199 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat, UTA Găgăuzia pentru extinderea și reabilitarea dumurilor naționale.	Pers.fiz. "Ghimișli Ecaterina"	11-19/144 din 27.03.2017	1 409,00			<b>Finalizat 1 409,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
68		Procurarea terenului cu S=0,3145 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat, UTA Găgăuzia pentru extinderea și reabilitarea dumurilor naționale.	Pers.fiz. "Stanceva Anastasia" Pers.fiz. "Stancev Stepan"	11-19/145 din 27.03.2017	32 032,00			<b>Finalizat 32 032,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
69		Procurarea terenurilor cu S=0,7906 ha și S=0,0543 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat, UTA Găgăuzia pentru extinderea și reabilitarea dumurilor naționale.	Pers.fiz. "Dragan Vladimir" Pers.fiz. "Gîrlean Valerii"	11-19/146 din 27.03.2017	60 424,00			<b>Finalizat 60 424,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
70		Procurarea terenului cu S=1,1360 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat, UTA Găgăuzia pentru extinderea și reabilitarea dumurilor naționale.	Pers.fiz. "Arabadji Vasilii"	11-19/147 din 27.03.2017	86 071,00			<b>Finalizat 86 071,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
71		Procurarea terenului cu S=0,0172 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru extinderea și reabilitarea dumurilor naționale.	Pers.fiz. "Mutu Sergiu" Pers.fiz. "Mutu Olga"	11-19/148 din 27.03.2017	1 751,83			<b>Finalizat 1 751,83</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
72		Procurarea terenului cu S=0,0527 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște, pentru extinderea și reabilitarea drumurilor naționale.	Pers.fiz. ”Draghici Zinaida”	11-19/149 din 27.03.2017	4 320,20			<b>Finalizat 4 320,20</b>	<b>Executat fără abateri</b>
73		Procurarea terenului cu S=0,0503 ha, amplasat în extravilanul com.Egorovca r-ul Fălești, pentru extinderea și reabilitarea drumurilor naționale.	Pers.fiz. ”Stolearov Serghei”	11-19/150 din 27.03.2017	4 123,00			<b>Finalizat 4 123,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
74		Lucrări de verificare a proiectului de execuție: ”Amenajarea locului de staționare a transportului auto pe drumul M2 Chișinău-Soroca-fr.cu Ucraina, km 47.”	Î.S. ”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	11-19/151 din 29.03.2017	14 400,00			<b>Finalizat 14 400,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
75		Lucrări de verificare a proiectului de execuție ”Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 - 59+480. Cartea 7 Pod la km 6+345. Cartea 8 Pod la km 9+785 și Cartea 9 Pod la km 18+778.”	Î.S. ”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	11-19/153 din 03.04.2017	82 140,00			<b>Finalizat 82 140,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
76		Lucrări de verificare a proiectului de execuție ”Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 - 59+480. km 4+800 - 9+450. km 10+375 - 15+775. km 15+775 - 16+525, km 16+525 - 23+875. km 23+875 - 30+275. Drum auto - R Lot 1 km 4+800 - 30+275 (se exclud sectoare).”	Î.S. ”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	11-19/154 din 03.04.2017	80 916,00			<b>Finalizat 80 916,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
77		Servicii de verificare a proiectului: "Reabilitarea drumului R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni, km 74+177,48 - km 96+200. Reviz.nr.2 Drum auto Chişinău - Ungheni - Sculeni km 74+177,48.	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/157 din 07.04.2017	12 768,00			<b>Finalizat 12 768,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
78		Servicii de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 - 59+480. Pod la km 30+550. Pod la km 40+810. Pod la km 42 +551."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/159 din 13.04.2017	107 292,00			<b>Finalizat 107 292,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
79		Procurarea terenului cu S=0,0289 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Novac Semion" Pers.fiz. "Novac Prascovia"	11-19/160 din 13.04.2017	2 943,00			<b>Finalizat 2 943,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
80		Procurarea terenului cu S=0,1395 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Ciudin Maria" prin Pers.fiz. "Vechiu Cristina"	11-19/161 din 13.04.2017	11 435,83			<b>Finalizat 11 435,83</b>	<b>Executat fără abateri</b>
81		Procurarea terenului cu S=0,1437 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Palanciuc Elena" prin Pers.fiz. "Cristioglo Maria"	11-19/162 din 13.04.2017	14 635,93			<b>Finalizat 14 635,93</b>	<b>Executat fără abateri</b>
82		Procurarea terenului cu S=0,3708 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Rudoii Nina"	11-19/163 din 13.04.2017	35 463,37			<b>Finalizat 35 463,37</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
83		Procurarea terenului cu S=0,17 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia, r-ul Cimișlia pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Comerzan Ana"	11-19/164 din 13.04.2017	17 314,60			<b>Finalizat 17 314,60</b>	<b>Executat fără abateri</b>
84		Procurarea terenului cu S=0,0213 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca, r-ul Cimișlia pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Jitarciuc Zinaida"	11-19/165 din 13.04.2017	2 169,42			<b>Finalizat 2 169,42</b>	<b>Executat fără abateri</b>
85		Procurarea terenului cu S=0,9635 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca, r-ul Cimișlia pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Danilova Tamara" prin Pers. fiz. "Danilov Piotr"	11-19/166 din 13.04.2017	98 133,01			<b>Finalizat 98 133,01</b>	<b>Executat fără abateri</b>
86		Procurarea terenului cu S=0,0417 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca, r-ul Cimișlia pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Grosu Maria"	11-19/167 din 13.04.2017	4 247,17			<b>Finalizat 4 247,17</b>	<b>Executat fără abateri</b>
87		Procurarea terenului cu S=0,0405 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca, r-ul Cimișlia pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Grosu Maria"	11-19/168 din 13.04.2017	4 124,95			<b>Finalizat 4 124,95</b>	<b>Executat fără abateri</b>
88		Servicii de verificare a proiectului de execuție "Reparația drumului G125 Cimișlia - Iargara - Sărata Nouă, km 2,7 - 24,5 (R47 Cimișlia - Iargara - Sărata Nouă, km 2,7 - 24,5)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/169 din 19.04.2017	131 496,00			<b>Finalizat 131 496,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
89		Procurarea terenului cu S=0,0107 ha, amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Caramanuță Svetlana"	11-19/170 din 25.04.2017	1 089,80			<b>Finalizat 1 089,80</b>	<b>Executat fără abateri</b>
90		Procurarea terenului cu S=0,0187 ha amplasat în extravilanul com.Ecaterinovca pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Revenco Ilie"	11-19/171 din 25.04.2017	1 904,61			<b>Finalizat 1 904,61</b>	<b>Executat fără abateri</b>
91		Procurarea terenului cu S = 0,0366 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Garcu Ilia" prin "Garcu Vera"	11-19/177 din 04.05.2017	3 728,00			<b>Finalizat 3 728,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
92		Servicii de supraveghere tehnică la lucrările de construcție și montare a utilajului pentru "Reparația podului pe drumul L476, M14 Florești-Cobusca Veche, Anenii Noi km 16+200."	Filiala "Anenii Noi-gaz"	11-19/189 din 19.05.2017	2 808,61			<b>Finalizat 2 808,61</b>	<b>Executat fără abateri</b>
93		Servicii de verificare a proiectului: "Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcăminte rutiere pe drumul G64 R6-Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13+234 (R22 M14-Telenești-Ratuș, km 11,500).	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/193 din 23.05.2017	46 344,00			<b>Finalizat 46 344,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
94		Servicii de monitorizare pe obiectivul "Reparația drumului L 376 Cornești - Boghenii Noi - Rădeni - Hoginești, km15-km37."	S.A. "Intexnauca"	11-19/195 din 26.05.2017	49 450,00			<b>Executarea contractului</b>	

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
95		Servicii de verificare a proiectului: ”Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800-59+480 sect.km 5+535-5+625; km 5+975-6+065; km 6+875-6+965; km 7+835-7+905; km 9+020-9+070; km 9+450-10+375; km 16+990-17+170; .....	Î.S. ”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	11-19/203 din 05.06.2017	23 616,00			<b>Finalizat 23 616,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
96		Servicii de verificare a proiectului „Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 - 59+480.Linii electrice, sect. km 30+275-59+485.”	Î.S. ”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	11-19/204 din 05.06.2017	3 180,00			<b>Finalizat 3 180,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
97		Servicii de monitorizare ”Reparația drumului L326.1 drum de acces spre s.Văsieni (inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l.)	S.R.L. ”Simbo-Proiect”	11-19/205 din 07.06.2017	49 977,00			<b>Executarea contractului</b>	
98		Servicii de monitorizare a obiectului ”Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 Chișinău-Leușeni-fr.cu România, km 6+700.”	S.A. ”Intexnauca”	11-19/207 din 12.06.2017	55 094,00			<b>Executarea contractului</b>	
99		Lucrări de amenajare a stratului de egalizare din balast și transportarea pământului pentru executarea lucrărilor de reparație a podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900.	S.A. ”Magistrala”	11-18/208 din 13.06.2017	1 592 461,74			<b>Executat 1 075 981,74</b>	



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
100		Lucrări de verificare a proiectului de execuție "Reabilitarea drumului R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni, km 6+446-km 24+050. Sector km 9+020 - km12+000." (modificare)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/210 din 15.06.2017	2 232,00			<b>Finalizat 2 232,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
101		Executarea lucrărilor de proiectare și investigații pe: "Cercetări pedologice privind determinarea bonității solului în scopul elaborării proiectului "Construcția drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-fr.cu România (sector de ocolire a or.Comrat)" amplasat în or.Comrat UTA Găgăuzia pe o suprafață de 12,6113 ha, lungimea 9,4 km."	Î.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	11-19/211 din 16.06.2017	28 777,49			<b>Finalizat 28 777,49</b>	<b>Executat fără abateri</b>
102		Lucrări de racordare a gazoductului conform obiectului "Reamplasarea conductei de gaze de tensiune medie cu D=273 mm care a nimerit în zona de construcție a podului care trece peste râul Bîc, pe drumul L476 M14-Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16+200.	"Anenii Noi Gaz" filiala	11-19/213 din 20.06.2017	85 421,56			<b>Finalizat 85 421,56</b>	<b>Executat fără abateri</b>
103		Achiziționarea serviciilor de proiectare, elaborarea detaliilor de execuție pentru consolidarea banchetei de pilă nr.2 a podului amplasat de drumul R16.1 R16 - frontieră cu România, km 1+215.	B.C.P. "Injproiect" S.R.L.	11-19/217 din 20.06.2017	45 126,00			<b>Finalizat 45 126,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
104		Executarea serviciilor de proiectare pentru reparația drumului L326 M2-Clisova-Suhuluceni-Leușeni-Verejeni, tranșa 1: Reabilitarea sistemului rutier.	S.R.L. "Universinj"	11-19/221 din 23.06.2017	74 763,00			<b>Finalizat 74 763,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
105		Achiziționarea serviciilor de proiectare, elaborarea detaliilor de execuție privind remedierea degradărilor la elementele constructive ale suprastructurii podului amplasat pe drumul R 34.1 Cahul-frontieră cu România, km5+490 (r.Prut).	BCP "Injproiect" S.R.L.	11-19/223 din 26.06.2017	19 926,00			<b>Finalizat 19 926,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
106		Servicii de verificare a proiectului: "Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800-59+480. Linii de telecomunicații, sectorul km 30+275 - 59+485."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/224 din 27.06.2017	32 364,00			<b>Finalizat 32 364,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
107		Servicii de verificare a proiectului: "Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800-59+480. Canalizare și apeduct, sectorul km 0+000 - 30+275."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/225 din 27.06.2017	43 512,00			<b>Finalizat 43 512,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
108		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 - 59+480. Podețe și sensuri giratorii de pe sectorul km 4+800 -30+270."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/226 din 27.06.2017	67 680,00			<b>Finalizat 67 680,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
109		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului L336.1 drum de acces spre s.Tabăra, km 0,0 - 2,2 (L 437.1 drum de acces spre s.Tabăra, km 0,0 - 2,2)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/231 din 03.07.2017	23 868,00			<b>Executarea contractului</b>	
110		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reparația drumului L362.1 drum de acces spre s.Mînzătești, km 0-4,4 (L376.4 drum de acces spre s. Mînzătești, km 0-4,4)"	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/232 din 03.07.2017	61 284,00			<b>Executarea contractului</b>	
111		Perfectarea dosarului cadastral privind transmiterea și schimbarea destinației terenurilor proprietate publică a statului cu suprafața totală de 0,7206 ha din gestiunea Î.S. "Întreprinderea pentru sivicultură Telenești" în gestiune Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pentru reabilitarea drumului G64 R6-Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13+234 9R22 M14 - Telenești-Ratuș, km 11,500) amplasate în UAT Telenești, r-ul Telenești.	Î.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"	11-19/233 din 04.07.2017	46 140,00			<b>Executat 26 677,00</b>	
112		Servicii contra cost din sfera sănătății publice prestate persoanelor fizice și juridice (Atribuirea terenului pentru construcția obiectivelor cu examenare pe teren. Amenajarea locului de staționare a transportului auto pe drumul M2 Chișinău-Soroca, fr.cu Ucraina, km47."	Centrul de Sănătate Publică Raionul Orhei	11-19/235 din 05.07.2017	266,00			<b>Finalizat 266,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
113		Atribuirea terenului pentru construcția obiectivelor cu examinare pe teren "Reparația drumului L313 M2 drum de acces spre s.Miclești"	Centrul de Sănătate Publică Raionul Orhei	11-19/236 din 05.07.2017	266,00			<b>Finalizat 266,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
114		Atribuirea terenului pentru construcția obiectivelor cu examinare pe teren "Reparația drumului L437.1 drum de acces spre s.Tabăra, km 0,0-2,2."	Centrul de Sănătate Publică Raionul Orhei	11-19/237 din 05.07.2017	266,00			<b>Finalizat 266,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
115		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Construcția drumului R14 r6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-frontieră cu Ucraina (R9.1 R9-Unguri-frontieră cu Ucraina.)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/239 din 05.07.2017	11 520,00			<b>Finalizat 11 520,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
116		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reparația drumului L326 M2 - Clisova - Suhuluceni - Leușeni - Verejeni" (actualizarea soluțiilor de proiect cu delimitarea pe tranșe. Tranșa I: reabilitarea sistemului rutier G66 R6-Clișova-Sărătenii Noi - R22.	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/252 din 07.07.2017	11 880,00			<b>Finalizat 11 880,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
117		Prestarea serviciilor de control ecologic privind acordarea terenului pentru construcția staționării transportului auto pe drumul M2 Chișinău - Soroca, adiacent uzinii de cablaj.	Inspectoratul Ecologic de Stat (or.Orhei)	11-19/253 din 07.07.2017	246,60			<b>Finalizat 246,60</b>	<b>Executat fără abateri</b>
118		Lucrări de amenajare a acceselor și intrărilor în curți pe drumul L442 L444-Strășeni-Voinova (prin s.Ghelauza), tronsonul km 0-21.	S.R.L. "Nirom Roz"	11-18/254 din 10.07.2017	307 057,55			<b>Finalizat 307 057,55</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
119		Recepție finală la obiectul "Lucrările de reparație a podului pe drumurile L385 Petrești - R17, km 1,6."	Inspectoratul Ecologic de Stat (Ungheni)	11-19/255 din 10.07.2017	495,00			<b>Finalizat 495,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
120		Lucrări suplimentare de reparație a acceselor pe drumul L639 Ferapontievca-Chiriet Lunga-fr.cu Ucraina, km 0-5,2.	S.R.L. "Irinda Prim" Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia	11-18/257 din 12.07.2017	368 632,17			<b>Finalizat 368 632,16</b>	<b>Executat fără abateri</b>
121		Lucrări de reparație a podului peste r.Bic pe drumul L467 M14 Florești-Cobusca Veche-Anenii Noi, km 16,2.	S.R.L. "Poduri Prim"	11-18/259 din 12.07.2017	106 630,95			<b>Finalizat 106 630,80</b>	<b>Executat fără abateri</b>
122		Procurarea terenului cu S=1,1264 ha, amplasat în extravilanul com.Gradiște r-ul Cimișlia, pentru extinderea și reabilitarea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Vechiu Alexandru"	11-19/265 din 17.07.2017	89 541,05			<b>Finalizat 89 541,05</b>	<b>Executat fără abateri</b>
123		Procurarea terenului cu S=0,0191 ha, amplasat în extravilanul sat.Sagaidac, r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Donev Iurie"	11-19/266 din 17.07.2017	3 672,77			<b>Finalizat 3 672,77</b>	<b>Executat fără abateri</b>
124		Procurarea terenului cu S=0,0027 ha, amplasat în extravilanul or.Cimișlia r-ul Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Cecati Lidia"	11-19/267 din 17.07.2017	275,00			<b>Finalizat 275,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
125		Procurarea terenului cu S=0,187 ha, amplasat în extravilanul localității Cimișlia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Ciobanu Maria" Pers.fiz. "Burac Valentina"	11-19/268 din 17.07.2017	16 491,10			<b>Finalizat 16 491,10</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
126		Procurarea terenului cu S=1,0568 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Tucan Vasilii"	11-19/269 din 17.07.2017	86 634,00			<b>Finalizat 86 634,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
127		Procurarea terenului cu S=0,3597 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat UTA Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Uzun Stepan"	11-19/270 din 17.07.2017	36 636,00			<b>Finalizat 36 636,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
128		Lucrări de decapare și reparație a drumului L284 M14-Coșcodeni-Petrosu-stația Fălești, km 9,2-15,0.	S.A. "Drumuri Bălți"	11-18/271 din 18.07.2017	249 175,61			<b>Finalizat 249 175,61</b>	<b>Executat fără abateri</b>
129		Servicii de verificare a proiectului "Reparația podurilor amplasate pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 24+70 - 71+70."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/274 din 28.07.2017	56 676,00			<b>Finalizat 56 676,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
130		Servicii de verificare a proiectului:"Remedierea degradărilor depistate de elementele portante ale podului amplasat pe drumul M1 Frontieră cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - fr.cu Ucraina, km 82,545."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/275 din 28.07.2017	9 084,00			<b>Finalizat 9 084,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
131		Lucrări de reamplasare a LEA 10 KW în cadrul lucrărilor de construcție a podurilor și pasajelor peste r.Bîc și calea ferată pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) km 5,892; km 6,0.	Î.M. "Badprim" S.R.L.	11-18/278 din 28.07.2017	1 814 100,19- 362 582,73= <b>1 451 517,46</b> (aa nr.1 din 08.11.2017)			<b>Finalizat 1 451 517,46</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
132		Servicii de verificare a proiectului: "Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Slobozia Mare, km 124."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/281 din 01.08.2017	47 676,00			<b>Finalizat 47 676,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
133		Servicii de verificare a proiectului "Lărgirea părții carosabile și instalarea parapetului de siguranță pe axa drumului R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 43,50-47,50."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/282 din 01.08.2017	51 552,00			<b>Finalizat 51 552,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
134		Servicii de verificare a proiectului: "Reabilitarea drumului R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni. Lot 2, km 24+050 - km 68+250. Sector de la km 54+000 - km 58+200 (Sipoteni); Sectorul de la km 60+100 - km 62+740 (Sipoteni)" (modificare).	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/287 din 04.08.2017	17 292,00			<b>Finalizat 17 292,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
135		Servicii de verificare a proiectului: "Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna-M1, km 0+000 - km 37+200. Strămutarea rețelelor de telecomunicații."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/288 din 04.08.2017	5 904,00			<b>Finalizat 5 904,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
136		Servicii de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni. Lot 2, km 24+050 - km 68+250. Podul nr.12 de la km 63+391.3" (modificare).	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/289 din 04.08.2017	9 792,00			<b>Finalizat 9 792,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
137		Servicii de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni Lot 2, km24+050 - km 68+250 (Bahmut)" (modificare).	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/290 din 04.08.2017	11 856,00			<b>Finalizat 11 856,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
138		Servicii de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 - 59+480.Sector km 30+270-59+480."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/291 din 04.08.2017	100 176,00			<b>Finalizat 100 176,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
139		Efectuarea controlului ecologic la inițiativa beneficiarului.	Inspectoratul Ecologic de Stat (Căușeni)	11-19/292 din 07.08.2017	11 399,40			<b>Finalizat 11 399,40</b>	<b>Executat fără abateri</b>
140		Servicii de proiectare pentru remedierea degradărilor depistate la elementele portante ale pasajului amplasat pe drumul auto M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr.	BCP "Injproiect" S.R.L.	11-19/293 din 08.08.2017	95 910,00			<b>Executarea contractului</b>	
141		Lucrări suplimentare de reparație a acceselor pe drumul L639 Ferapontievca-Chirieț Lunga-fr.cu Ucraina, km 0-5,2.	S.R.L. "Irinda Prim" Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia	11-18/297 din 08.08.2017	287 326,62			<b>Finalizat 287 326,62</b>	<b>Executat fără abateri</b>
142		Servicii de verificare a proiectului "Amenajarea locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km47". (modificare)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/299 din 09.08.2017	4 320,00			<b>Finalizat 4 320,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
143		Servicii de verificare a proiectului "Construcția drumului de ocolire a or.Ungheni, km 96+200 - 103+913." (strămutarea rețelelor de apă)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/304 din 16.08.2017	32 208,00			<b>Executarea contractului</b>	
144		Procurarea terenului cu S=0,0498 ha și S=0,0136 ha, amplasat în sat.Budjac UAT Găgăuzia, extravilan, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor.	Pers.fiz. "Ibrișim Nicolai" Pers.fiz. "Ibrișim Olga"	11-19/306 din 24.08.2017	24 862,00			<b>Finalizat 24 862,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
145		Procurarea terenului cu S=0,1852 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat, UAT Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Topal Ivan"	11-19/307 din 24.08.2017	15 182,00			<b>Finalizat 15 182,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
146		Procurarea terenului cu S=0,8473 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat, Uat Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Grecu Dmitrii" Pers.fiz. "Grecu Natalia"	11-19/308 din 24.08.2017	69 459,00			<b>Finalizat 69 459,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
147		Procurarea terenului cu S=0,0054 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat UAT Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Novac Ivan" Pers.fiz. "Novac Anna"	11-19/309 din 24.08.2017	550,00			<b>Finalizat 550,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
148		Procurarea terenului cu S=0,1008 ha, amplasat în extravilanul mun.Comrat UAT Găgăuzia, pentru reabilitarea și extinderea drumurilor naționale.	Pers.fiz. "Gargalik Stepan"	11-19/310 din 24.08.2017	8 263,00			<b>Finalizat 8 263,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
149		Servicii de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna-M1, km 0+000 - km37+200. Înlocuirea podurilor existente cu podeț cadru, km 12+640, km 27+569."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/311 din 25.08.2017	5 196,00			<b>Finalizat 5 196,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
150		Servicii de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R33 Hîncești-Lăpușna-M1, km 0+000 - km37+200. Relocarea rețelelor de canalizare."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/312 din 25.08.2017	1 884,00			<b>Finalizat 1 884,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
151		Servicii de monitorizare a obiectului "Reparația îmbrăcăminte rutiere pe drumul G91 Ungheni-Barboieni-Nemțeni-M1, km 38-47."	S.R.L. "Universcons"	11-19/317 din 29.08.2017	146 583,60			<b>Executarea contractului</b>	
152		Elaborarea Reglementărilor în construcții "clasificarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor" cat.NCM	S.R.L. "Universcons,,	11-19/320 din 04.09.2017	75 604,00			<b>Finalizat 75 604,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
153		Monitorizarea obiectului "Lucrări pentru stoparea proceselor de degradare a taluzului și elaborarea măsurilor de asigurare a stabilității acestuia pe drumul R26 Tiraspol - Căușeni - Cimișlia, km 90 (dreapta)"	S.A. "Societatea de Cercetări Științifice și Prospekțiuni în Construcții"	11-19/321 din 11.09.2017	19 361,11			<b>Executarea contractului</b>	
154		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reparația drumului L376 Cornești - Boghenii Noi - Rădeni - Hoginești, km 15- km 37."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/322 din 12.09.2017	11 544,00			<b>Finalizat 11 544,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
155		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reabilitarea sectoarelor de drum ale Coridorului nr.8.3 Sector: 1 L 405 R21 - Onișcani (km 0+000 - 9+960)".	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/323 din 12.09.2017	110 004,00			<b>Finalizat 110 004,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
156		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reabilitarea sectoarelor de drum ale Coridorului nr.11.Sector 1: L313 M2 - drum de acces spre s.Miclești ( km 0+000 - km 5+000 ). Sector 2: L314 M2 - Peresecina - Hirtopul Mare - Ohrincea ( km 19+810 - km 24+300).Sector 4.1: L314 ocolirea s.izbiște (km 15+390 - km 19+810)."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/324 din 12.09.2017	53 784,00			<b>Finalizat 53 784,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
157		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R1 Chișinău - Ungheni - Sculeni, km 74+177 - 96+200. Pod nr. R1-16-B, km 84+342,6; pod nr. R1-17-B, km 85+821,6; Pod nr.R1-18-B, km 88+423,971."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/325 din 12.09.2017	5 856,00			<b>Executarea contractului</b>	
158		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reabilitarea sectoarelor de drum ale Coridorului nr.13 Sector 1: L390 Pîrlița - Nisporeni (km0+000 - km 33+500) Sectorul 2: L431 Păruceni - Seliște - Vinători (km 0 + 000 - km 33+500) Sector 2: L431 Păruceni - Seliște - Vinători ( km 0+000 - km 4+200). Sector 3 Drum de acces R25 s.Seliște ( km 0+000 - km 3+600)"	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/326 din 12.09.2017	143 760,00			<b>Finalizat 143 760,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
159		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Reabilitarea drumului R1 Chişinău - Ungheni - Sculeni, km 74+177,48 - km78+900. Stații de autobuz, km 77+150 (stînga) și km 78+510 (dreapta)."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/327 din 12.09.2017	1 908,00			<b>Finalizat 1 908,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
160		Prestarea serviciilor de efectuare a controlului ecologic.	Inspectoratul Ecologic de Stat (Orhei)	11-19/328 din 14.09.2017	493,20			<b>Finalizat 493,20</b>	<b>Executat fără abateri</b>
161		Prestarea serviciilor/bunurilor (aviz la amplasarea obiectivului)	Centrul de Sănătate Publică Raionul Orhei	11-19/329 din 14.09.2017	266,00			<b>Finalizat 266,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
162		Lucrări suplimentare de aplicare a marcajului rutier și instalare stâlpi de ghidare din plastic pe drumul L639 Ferapontievca - Chiriet-Lunga - frontieră cu Ucraina, km 0-5,2.	S.R.L. "Irinđa Prim"	11-18/333 din 18.09.2017	260 168,38			<b>Finalizat 260 168,38</b>	<b>Executat fără abateri</b>
163		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului : "Reabilitarea drumului R16 Bălți - Fălești - Sculeni, km 4+800 - 59+480. Linii de telecomunicații, sectorul km 4+800 - 30+270."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/336 din 22.09.2017	2 664,00			<b>Finalizat 2 664,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
164		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului: "Reabilitarea drumului R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 - 59+480. Linii electrice 10 kV, sectorul km 4+800 - 30+270."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/337 din 22.09.2017	2 880,00			<b>Finalizat 2 880,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>



1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
165		Prestarea serviciilor de verificare a proiectului: "Reabilitarea drumului R1 Chișinău - Ungheni - Sculeni, km 24+050-68+250. Amenajarea sistemului de canalizare în or. Călărași.	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/338 din 22.09.2017	24 300,00			<b>Executarea contractului</b>	
166		Servicii de verificare a proiectului "Reparația podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900." (modificare)	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/340 din 26.09.2017	2 670,00			<b>Finalizat 2 670,00</b>	<b>Executat fără abateri</b>
167		Servicii de verificare a proiectului "Drum de acces spre locul de depozitare a deșeurilor la poligonul din comuna Țințăreni, cu ocolirea localității."	Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"	11-19/341 din 26.09.2017	43 164,00			<b>Executarea contractului</b>	